



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Tribunal General de Justicia
Oficina de Administración de los Tribunales
Oficina de la Secretaría de la Junta de Subastas

Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez
Secretaria de la Junta de Subastas

Tel. (787) 641-6600 Ext. 5115
Fax. (787) 641-6230

11 de julio de 2018

Aviso de Enmienda I

Subasta Formal 19-03F
Trabajos de Restauración y Rehabilitación del Tribunal Supremo
Maderamen, Herrería y Civiles

Estimados señores:

Luego de haber celebrado la reunión pre subasta del miércoles 27 de junio de 2018, la Junta de Subastas de la Rama Judicial procede con las siguientes enmiendas a las especificaciones de esta subasta:

➤ **Página 3**

KOR
-**Se elimina** la segunda oración del inciso #3 la cual lee de la siguiente manera:

“Se informa que las labores del Tribunal Supremo no pueden ser interrumpidas en el horario de 8:00am a 1:00pm”.

-**Se aclara** que se elimina la restricción del horario en el cual la compañía a la cual se le otorgue la buena pro puede realizar los trabajos.

➤ **Página 6**

-**Se enmienda** el inciso #21 para que lea de la siguiente manera:

“El contratista seleccionado completará los trabajos en las siguientes fechas:

268 Ave. Muñoz Rivera
San Juan, PR 00918-1913

P.O. Box 190917
San Juan, PR 00919-0917

| Fase | Fecha entrega | Plano | Áreas |
|--------|--------------------------|-----------|---------------|
| Fase 1 | 30 de septiembre de 2018 | Maderamen | Segundo Nivel |
| | | Herrería | Segundo Nivel |
| | | Civil | Segundo Nivel |
| Fase 2 | 30 octubre de 2018 | Maderamen | Primer Nivel |
| | | Herrería | Primer Nivel |
| | | Civil | Primer Nivel |
| Fase 3 | 30 de diciembre de 2018 | Maderamen | Nivel Terrero |
| | | Herrería | Nivel Terrero |

Las compañías licitadoras considerarán el tiempo de culminación de los trabajos como parte de su oferta para esta subasta. Presentarán un itinerario de trabajo con el tiempo de culminación de las tareas. Los licitadores presentarán en su oferta la fecha de culminación y entrega del proyecto. Véase los Anejos 2a, 2b y 2c: Presentación de Costos.

El tiempo de entrega y/o culminación del proyecto, será una condición determinante para la adjudicación de esta subasta. Se aplicará una penalidad de \$500.00 diarios por cada día laborable de retraso para cada fase. (Véase página 10, Parte VII. Incumplimiento)

- Las compañías licitadoras podrán utilizar el "Metal Lath" especificado en el plano "Civil" para los plafones o el siguiente:

Alabama Metal Industries Corp. (AMICO)
Expanded metal diamond metal lath - 3.4 lbs/sqyd stainless steel alloy 316
www.amico-lath.com

- **Se aclara** que todo el acero inoxidable será tipo 316.
- Se acompaña como anejo el plano para los trabajos adicionales de herrería que serán realizados dentro del Salón de Sesiones. La baranda del Salón de Sesiones se removerá de conformidad con los detalles especificados y se le entregará al dueño en un lugar a ser determinado dentro del mismo proyecto.
- **Se enmienda** el Anejo 2c para incluir la partida de los trabajos adicionales incluidos en el desglose de costos. Se acompaña el **Anejo 2c Enmendado** sobre "Presentación de Costos, Trabajos de Herrería". Las compañías licitadoras deberán sustituir el Anejo 2c que se incluyó junto con el pliego original por el **Anejo 2c Enmendado**.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta subasta permanecen inalterados.

Nuestra Oficina procederá a enviar por correo electrónico este **Aviso de Enmienda I** a todos los licitadores que participaron de la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la Rama Judicial.

Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta constituirá el rechazo de la misma.

Cordialmente,


Karrie L. Opio Rodríguez

Anejos: *Plano, Trabajos Adicionales de Herrería, Salón de Sesiones*
Anejo 2c Enmendado, "Presentación de Costos, Trabajos de Herrería"

